

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	04/03/2024 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação, em regime de empreitada por preço global por grupo, de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados diversos		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, ZELIA DIAS DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---------------------------------	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
------	---	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.	Responsáveis: GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI, JULIANO FRANCISCO RANGEL
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos	Responsáveis: GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI, JULIANO FRANCISCO RANGEL

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI, CLELIA MARA TARDELLI
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Seleção de prestador de serviços sem as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	---	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
------	--	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor	Responsável: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
------	---	---

para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 3 Haverá possibilidade de perda ou inutilização de suprimento Classe I (subsistência) da Unidade.
- 4 Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação dos alimentos.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da contratada com as obrigações trabalhistas e previdenciárias de integrantes da mesma. seus empregados	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e previdenciários dos funcionários e	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Propositura de demandas trabalhistas em que a Unidade poderá ser chamada de forma solidária.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inclusão da Unidade no polo passivo de demandas trabalhistas	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas dos funcionários integrantes da mesma.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Necessidade de destacamento do fiscal de contrato para participação de audiências trabalhistas.
- 2 Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Usar a garantia contratual para pagamento direto aos colaboradores.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-02	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA
C-03	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS
C-04	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos					

R-11	Acidentes de trabalho	de Proteção Individual (EPI) por parte dos funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos				
	1	Interrupção dos serviços prestados.			
	2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
3	Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.		Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.		Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA		
Ações de Contingência					
C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.		Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA DOS SANTOS		
C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.		Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA		
C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.		Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA		
C-04	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsáveis: IZABEL APARECIDA DOS SANTOS, ZELIA DIAS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLELIA MARA TARDELLI
Agente de contratação

JULIANO FRANCISCO RANGEL
Agente de contratação

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
Agente de contratação

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IZABEL APARECIDA DOS SANTOS

Agente de contratação

ZELIA DIAS DE SOUZA

Agente de contratação